Styrepakke – OneFlow 24. juni 2026

Lederoppsummering

Samlet status er **gul** – **stabiliserende** etter recovery-baseline godkjent internt i mars. Programmet styrer mot 28. februar 2027 og prognose 395 mill. kroner. Leverandørens migreringsverktøy er hovedflaskehals, men recovery-tiltak viser effekt.

Milepæler

Plattformkonfigurasjon er «teknisk klar for test» etter ny definisjon. Data og prosess er gule; enkelte akseptanser gjenstår. Første bølge vurderes fortsatt gjennomførbar etter sekvensering.

Økonomi og gevinster

Rapportert sluttprognose er 395 mill. kroner. Varig gevinst er justert fra 210 til 184 mill. kroner fra 2028 som følge av senere utrulling. Tallene bygger på recovery-baseline og inkluderer forventet leverandørkreditt.

Risiko

Leverandørkapasitet, endringsmotstand og testdata er viktigst. Kundepåvirkningen beskrives som begrenset og håndterbar. Underliggende bottoms-up-estimat og full avstemming mot Cobalt er ikke lagt ved.