Styrepakke – OneFlow 26. august 2026 – ENDELIG

Hovedbudskap

OneFlow er samlet **gul** – **stabiliserende**. Ledelsen opprettholder recovery-målet 28. februar 2027 og prognose 395 mill. kroner. Data/migrering og integrasjon følges tett; leverandøren er fortsatt viktigste eksterne avhengighet.

Selektiv milepælsstatus

Teknisk plattformgrunnlag er klart for test. Første migreringsbølge følger recovery-planen etter at bølgen er avgrenset til en kontrollert pilot. Presentasjonen oppgir ikke at pilotomfanget er redusert fra 286 til 42 kunder. Ni prosesser er godkjent; resterende prosesser vises som aktiviteter i arbeid.

Kunde og drift

Kundesituasjonen omtales som håndterbar. Enkeltsaker behandles i linjen, og det forventes ingen vesentlig inntektseffekt på konsernnivå.

Økonomi

Prognosen på 395 mill. inkluderer forventet leverandørkreditt og måles mot recovery-baseline. Identifiserte, men ikke besluttede, forlengelses- og stabiliseringsposter ligger i risikovedlegget og er ikke tatt inn i prognosen.