PROTOKOLLUTDRAG

Styremøte 26. august 2026

DATO	26. august 2026	SAK	Sak 7/26 - OneFlow programstatus
MØTELEDER	Per Arne Løken - styreleder	STATUS	Endelig protokollutdrag

Roller under saken

ROLLE I MØTET	NAVN OG FUNKSJON
Beslutningsorgan	Styret, ledet av styreleder Per Arne Løken
Administrasjonen	Karin Eide - CEO og saksansvarlig; Thomas Vik - CFO; Håkon Berg - programdirektør OneFlow
Protokollfører	Styrets sekretær

1. Administrasjonens orientering

CEO innledet saken. Programdirektøren presenterte OneFlow som samlet gul - stabiliserende. Administrasjonen opprettholdt recovery-målet 28. februar 2027 og rapportert prognose 395 mill. kroner.

Data og migrering samt plattform og integrasjon ble omtalt som de mest krevende arbeidsstrømmene. Første migreringsbølge er avgrenset til en kontrollert pilot på 42 kunder. Leverandøroppfølging og tilgangen på representative testdata ble fremhevet som sentrale avhengigheter.

CFO opplyste at prognosen inkluderer forventet leverandørkreditt. Identifiserte forlengelses- og stabiliseringsposter som ennå ikke er besluttet, inngår i risikobildet og ikke i rapportert prognose.

2. Styrets drøfting

Styret ba om tydelighet i sammenlikningen mellom opprinnelig plan og recovery baseline, herunder hvordan endrede milepælsdefinisjoner påvirker rapportert fremdrift. Administrasjonen viste til at originalplanen følger som vedlegg og at recovery baseline brukes i den operative styringen.

Styret drøftet kunde- og driftspåvirkning. Administrasjonen opplyste at pilotavvik håndteres med manuelle kontroller, og at enkeltsaker følges i linjen. Styret ba om at senere rapportering samler kundeutvikling, driftskonsekvenser og eventuell inntektseffekt på tvers av program og linje.

Styreleder viste til styrets opprinnelige krav om kvartalsvis rapportering av kostnadsprognose, realiserte gevinster, kundepåvirkning og de fem største risikoene. Styret etterspurte et oppdatert helhetsbilde når prognose- og leverandøravklaringene er ferdigstilt.

3. Protokollerte merknader

STATUSGRUNNLAG	Styrets behandling bygger på rapportert prognose 395 mill. kroner og måldato 28. februar 2027. Recovery baseline er ikke fremlagt som ny investeringsramme.

4. Vedtak

1	Styret tar programstatusen til orientering.
2	Styrets tidligere godkjente investeringsramme og formelle sluttdato endres ikke ved denne behandlingen.
3	Administrasjonen bes i neste beslutningssak vise originalplan og recovery baseline side om side, med konsistente milepælsdefinisjoner.
4	Administrasjonen bes fremlegge et samlet og oppdatert bilde av kostnadsprognose, gevinstutvikling, kunde- og driftspåvirkning, leverandørkrav og vesentlige risikoer når pågående avklaringer er ferdigstilt.
5	Vesentlige endringer i kostnad, dato, omfang eller kundeeksponering skal legges frem for styret uten å avvente ordinær rapporteringssyklus.

5. Oppfølging

OPPFØLGING	ANSVAR	FRIST
Oppdatert prognose med usikkerhet og status for leverandørkreditt.	Thomas Vik	Neste beslutningssak
Sammenstilt programstatus mot originalplan og recovery baseline.	Håkon Berg	Neste styrepakke
Samlet kunde- og driftsbilde med ansvar og tiltak.	Karin Eide	Neste beslutningssak

Dette er et protokollutdrag for sak 7/26. Styrets øvrige saker er ikke gjengitt.