Convergent Master Services Agreement – utdrag

Leverandøransvar

Convergent skal levere integrasjonsplattform, konfigurasjon, migreringsverktøy og avtalte feilrettinger etter milepælsplanen. Kritiske leveranseavvik kan gi kreditt når de kan henføres til leverandøren.

Kundens forutsetninger

Nordflow skal levere godkjente krav, prosessbeslutninger, representative testdata, tilgjengelige fageiere og rettidig akseptanse. Endringer etter designfrys håndteres gjennom endringsordre. Forsinkelse som skyldes manglende kundeforutsetninger gir rett til planjustering.

Endring og tvist

Partene skal dokumentere årsak og delt ansvar. Kreditt fritar ikke fra retting. Scope-frys og revidert leveranseplan kan avtales uten at noen part fraskriver seg tidligere krav. Kontrakten gir derfor grunnlag for kredittdiskusjon, men ikke for å tilskrive hele programavviket én part.