## OneFlow status – januar 2026

Samlet status er gul. Original sluttdato 31. desember 2026 opprettholdes. Migreringsverktøyet har tidlige avvik, og bemanningen i data og test er lavere enn planlagt. Programledelsen vurderer at gapet kan hentes inn gjennom parallellisering og tettere leverandøroppfølging.

Prosessdesign er gul fordi flere eiere ikke har signert. Data profiling ligger etter, men det oppgis ingen revidert sluttdato. Kundedrift har så langt ikke rapportert vesentlig ekstern effekt. Styringsgruppen bes støtte midlertidig bruk av konsulenter og fortsatt original plan.