OneFlow status – mars 2026 – ENDLIG

Status

Samlet status er gul mot ny recovery-baseline. Ny målsetting er 28. februar 2027 og prognose 395 mill. kroner. Leverandørsporet er rødt på grunn av migreringsverktøy og arkitektbytte.

Plattform vises grønn for milepælen «teknisk klar for test». Dette innebærer ikke at ende-til-ende-test, prosesskontroller eller representative data er godkjent. Data og prosess er gule.

Ledelsesbehov

Styringsgruppen må sikre beslutninger innen syv dager, tilgjengelige fagressurser og prioritering av regulatoriske krav. Programmet forventer fortsatt at recovery kan lykkes dersom disse forutsetningene innfris.