OneFlow status – juni 2026

Samlet status er gul – stabiliserende. Data og prosess ligger bak recovery-planen, mens teknisk plattformgrunnlag er klart for test. Leverandørens migreringsverktøy er forsinket. Rapportert prognose er 395 mill. kroner og måldato 28. februar 2027.

Kundeoperasjon omtales kort: pilotforberedelser pågår, og enkeltsaker håndteres i arbeidsstrømmen. Det gis ingen samlet fremstilling av SLA-utvikling eller linjekost. Beslutninger om kontraktsmodell, dansk prisindeks og prosesseierskap er åpne. Programmet mener konsekvensen kan begrenses med sekvensering.