OneFlow status – august 2026 – Endelig

Lederoppsummering

Samlet status er gul. Migrering følger recovery-planen etter at første bølge er tilpasset et kontrollert omfang. Måldato 28. februar 2027 og prognose 395 mill. kroner opprettholdes.

Arbeidsstrømmer

Data/migrering er gul; 14 av 27 objekter nærmer seg eller har bestått akseptanse. Plattform/integrasjon er gul med flere kritiske avhengigheter. Prosess er gul; 9 av 23 prosesser er formelt godkjent. Kundeovergang viser 42 kunder i pilot, uten at opprinnelig bølge på 286 fremgår i hovedbildet.

Kunde og risiko

Pilotavvik vurderes håndterbare med manuelle kontroller. Leverandør, testdata og lokal endringsvilje er høyest rangerte risikoer. Kundedriftens samlede KPI-fall og bottoms-up-prognosen er ikke del av rapporten.