OneFlow status – utkast v7 NY – 14. september 2026

Internt arbeidsutkast – ikke godkjent

Foreslått status

PMO foreslår samlet rød status. Data/migrering er 20 uker bak opprinnelig plan. Plattform/integrasjon er 11 uker bak recovery-baseline og 17 uker bak original plan. Realistisk nordisk ferdigstillelse er juni 2027.

Fakta som må avklares før lederversjon

18 av 64 kritiske integrasjoner er ikke produksjonsklare.

14 av 27 kritiske dataobjekter er godkjent.

9 av 23 ende-til-ende-prosesser har signert prosesseier og kontrollmodell.

Første bølge er redusert fra 286 til 42 kunder.

Intern kostnadsindikasjon er 455–494 mill. kroner.

Redaksjonelle kommentarer

Programdirektør ber om å skille «prognose» fra «risikointervall» og beholde gul totalstatus til styringsgruppen har vedtatt rebaseline. CIO ber om at juni 2027 brukes som planforutsetning. PMO markerer at gamle milepælsdefinisjoner og recovery-definisjoner ikke kan sammenliknes direkte.