BESLUTNINGSREFERAT

OneFlow styringsgruppe - behandling 18. mars 2026

DATO	18. mars 2026	BEHANDLINGSFORM	Styringsgruppens beslutningsbehandling
SAK	SG 03/26 - Recovery baseline	DOKUMENTSTATUS	Endelig, internt styringsgrunnlag

Roller og deltakelse

ROLLE I MØTET	NAVN OG FUNKSJON
Møteleder	Thomas Vik - CFO og leder av styringsgruppen
Medlemmer	Eirik Solheim - COO; Rolf Nygaard - CIO; Lene Falk - HR-direktør; Mikkel Sørensen - Cobalt Denmark; Beate Høyer - strategi og kommersielt
Sakseier	Håkon Berg - programdirektør OneFlow
Til økonomipunktet	Silje Tran - programcontroller
Referent	Julie Nystad - PMO-leder

1. Bakgrunn og formål

Programdirektøren la frem forslag til recovery baseline etter avvik i migreringsverktøy, prosessavklaringer og intern kapasitet. Forslaget etablerer en operativ styringsplan med måldato 28. februar 2027 og rapportert prognose 395 mill. kroner.

AVGRENSNING	Recovery baseline er en intern styringsbasis. Den erstatter ikke styrets vedtatte investeringsramme på 280 mill. kroner eller formelle sluttdato 31. desember 2026.

2. Drøfting

Rolf Nygaard viste til at dataprofilering og prosesseierskap var portforutsetninger ved oppstart. Han ba om at disse fortsatt vises som åpne forutsetninger, og ikke bare som aktiviteter i en ny tidsplan.

Eirik Solheim påpekte at planen forutsetter tilgjengelig linjekapasitet. Styringsgruppen ba om at ressursforutsetningene fremgår tydelig i videre statusrapportering.

Silje Tran presiserte at 395 mill. kroner er en programprognose med vesentlig usikkerhet, ikke en ny godkjent kostnadsramme. Et komplett kostnadsbilde må foreligge før eventuell sak til styret.

3. Målemetode

Styringsgruppen drøftet behovet for en konsistent statuspraksis. Milepælen teknisk klar for test kan lukkes når leveransen er tilgjengelig i systemtest. Forretningsgodkjenning, produksjonsklarhet og portpassering skal følges separat. Sammenlikning mot opprinnelig plan skal fortsatt være tilgjengelig.

4. Beslutninger

1	Recovery baseline godkjennes som operativ styringsplan fra og med marsrapporteringen.
2	Intern måldato settes til 28. februar 2027. Styrets godkjente dato og investeringsramme er uendret inntil egen styresak eventuelt fremmes.
3	Rapportert programprognose settes til 395 mill. kroner. Umodne risikoer skal fremgå av reserve- og risikobildet, selv om de ikke inngår i prognosen.
4	Originalplanen beholdes som sammenlikningsgrunnlag. Endrede milepælsdefinisjoner skal forklares i metodevedlegg, og testklar skal ikke omtales som godkjent eller produksjonsklar.
5	Planen forutsetter prosessbeslutninger innen syv kalenderdager, stabile krav fra april, bekreftet linjekapasitet og ukentlig leverandørrecovery. Ved vesentlig brudd på forutsetningene skal dato og kostnad vurderes på nytt.

5. Oppfølging

OPPFØLGING	ANSVAR	FRIST
Oppdatere marsrapport og metodevedlegg med begge baseliner og separate ferdigdefinisjoner.	Julie Nystad	25. mars
Dokumentere planforutsetninger og avvik i ukentlig recovery-rapportering.	Håkon Berg	Løpende
Oppdatere kostnadsbilde og synliggjøre usikkerhet før eventuell behandling i styret.	Silje Tran / Thomas Vik	Før styresak
Bekrefte data-, arkitektur- og testforutsetninger for recovery-planen.	Rolf Nygaard	Neste møte

Referatet dokumenterer styringsgruppens beslutning og avgrensning. Det er ikke et nytt business case eller en styregodkjent rebaseline.