CIO Technical Review – OneFlow – utkast

Konklusjon

Den tekniske kjernen er levedyktig, men datoen 28. februar 2027 er ikke realistisk. Mest sannsynlig fullføring er 30. juni 2027. Plattformen er ikke et totalhavari; problemet er at bygg har gått foran stabile prosesser, data og scope.

Observasjoner

18 av 64 kritiske integrasjoner er ikke produksjonsklare. Convergent har reelle kvalitets- og leveranseavvik, men flere grensesnitt venter på Nordflow-beslutninger eller representative testdata. 14 av 27 dataobjekter er godkjent, og bare 9 av 23 prosesser har kontrollmodell.

Anbefaling

Gjennomfør en kontrollert fireukers reset. Behold CRM/kontrakt, ERP-fakturering, Nexus, identitet og grunnleggende portal. Frys ikke-regulatoriske tillegg, skyv avansert planlegging og fase øvrig portalomfang. Etabler portkriterier, beskyttet kapasitet og beslutningsfrist på 72 timer. En ren teknisk reset uten governance- og kapasitetsendring vil ikke være tilstrekkelig.